

**INFORMACJA O AKTUALNYM POSTĘPIE PRAC DOTYCZĄCYCH PRZEKSZTAŁCENIA
PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI I
PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALI NA CZŁONKÓW**

1. Rydygiera 13-17
 - podpisano 35 aktów notarialnych, pozostają 2 akty do podpisania
2. Legnicka 160-162
 - podpisano 61 aktów notarialnych.
3. Budziszyńska 28a-b
 - podpisano 19 aktów notarialnych, pozostają 4 akty do podpisania.
4. Gdańska 22-28a
 - podpisano 41 aktów notarialnych, pozostaje 5 aktów do podpisania.
5. Na Ostatnim Groszu 6
 - podpisano 25 aktów notarialnych, pozostaje 29 aktów do podpisania.
6. Krośnieńska 2-16
 - podpisano 99 aktów notarialnych, pozostaje 40 aktów do podpisania.
7. Budziszyńska 30-34a
 - podpisano 65 aktów notarialnych, pozostaje 37 aktów do podpisania
8. Kraszewskiego 13a-17b
 - podpisano 47 aktów notarialnych, pozostaje 29 aktów do podpisania.
9. Jabłeczna 8-20
 - podpisano 79 aktów notarialnych, pozostaje 156 aktów do podpisania.
10. Jabłeczna 38
 - podpisano 12 aktów notarialnych, pozostaje 11 aktów do podpisania.
11. Na Ostatnim Groszu 2-4
 - Podpisano 19 aktów notarialnych, pozostaje 55 aktów do podpisania.
12. Zaruskiego 2-8, Zmorskiego 6
 - Podpisano 47 aktów notarialnych, pozostaje 13 aktów do podpisania.
13. Orłowicza 14-20
 - Podpisano 28 aktów notarialnych, pozostaje 12 aktów do podpisania.

14. Ślężna 151-155

- podpisano 25 aktów notarialnych, pozostaje 19 aktów do podpisania.

15. Orłowicza 2-12

- podpisano 23 akty notarialne, pozostaje 45 aktów do podpisania.

16. Zaporoska – Skwierzyńska – Szczęśliwa

- podpisano 48 (36 + 12) aktów notarialnych, pozostaje 125 (112 + 13) aktów do podpisania.

17. Komuny Paryskiej 15-15a

- podpisano 5 aktów notarialnych, pozostają 23 akty do podpisania.

18. Orłowicza 1, Glogera 3-7, Zmorskiego 2

- podpisano 18 aktów notarialnych, pozostają 44 akty do podpisania.

19. Wojrowicka 45-49B

- podpisano 15 aktów notarialnych, pozostaje 58 aktów do podpisania.

20. Kluczborska 26, Barlickiego 16

- podpisano 9 aktów notarialnych, pozostaje 30 aktów do podpisania.

21. K. Miarki 3-5, Cinciały 1

- podpisano 6 aktów notarialnych, pozostają 34 akty do podpisania.

PODSUMOWANIE :

Etap - podpisywania aktów notarialnych	21 budynków
---	--------------------

UWAGA: do dnia 6 czerwca 2024 r. podpisano 726 aktów notarialnych.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
ZASTĘPCA DYREKTORA


Wiesław Guzewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR


Andrzej Barski